ACTA DE REUNIÓN · EQUIPO DE DESARROLLO

Minuta de reunión

Reparto de módulos y acuerdos de trabajo

FECHA	HORA	MODALIDAD	ASISTENCIA
4 de octubre de 2026	**2:00 p. m. – 2:30 p. m.**	**Virtual**	**Todos presentes (6/6)**

MIEMBROS DEL EQUIPO

- Jheferson Vargas
- Samuel Fernandez
- Rolando Choque
- Gaby Zanabria
- Manuel Arteaga
- Sebastián Jaramillo

01 TEMAS DISCUTIDOS

- Reparto de módulos, estructura de navegación (react-router-dom, AppLayout, Navbar, Sidebar) y rutas del sistema.
- Gestión de archivos compartidos, flujo de ramas y Pull Requests hacia main, y uso de IA (Codex, Copilot).

02 TAREAS ASIGNADAS

RESPONSABLE	MÓDULO / RUTA	TAREA
Jheferson	**Navegación y Perfil** `/inicio, /perfil`	Instalar react-router-dom, crear AppLayout, Navbar y Sidebar responsive, menú de usuario, página de Perfil, configurar todas las rutas y placeholders; conectar los CRUD.
Samuel	**Login y Registro** `/login, /registro`	Desarrollar ambas páginas, fuera del Navbar y Sidebar.
Rolando y Gaby	**Gestión de Pedidos** `/crud-1`	Desarrollar el CRUD en su carpeta y exportar el componente principal.
Manuel y Seba	**Gestión de Productos** `/crud-2`	Desarrollar el CRUD en su carpeta y exportar el componente principal.

03 ACUERDOS

- Cada integrante trabaja en su propia rama, con sus propios commits, y envía Pull Request a main. No se trabaja sobre main.
- Archivos compartidos a cargo de Jheferson: `App.jsx`, `routes.jsx`, `components/layout/`, `pages/UserProfile/`. Los demás no los modifican; si es necesario, avisan antes en el grupo.
- Al integrarse el PR de navegación, todos ejecutan `npm install` (se agrega react-router-dom).

04 AVANCE CONCRETO LOGRADO

- ✓ Reparto de módulos aceptado por todo el equipo y mapa de rutas cerrado con responsable por cada una.
- ✓ Flujo de ramas y Pull Requests definido; archivos compartidos asignados a un único responsable.

05 REPOSITORIO

ENLACE AL REPOSITORIO

https://github.com/TheManuel5/TWM-Shopping.git