UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS

EQUIPO DE DESARROLLO DE SOFTWARE

Tema	Semana 2 Revisión del desarrollo e integración				
Minuta elaborada por	Equipo TWM Shopping	**Fecha**	17/10/2026	**Inicio**	23:00
				Término	00:00

I. Asistencia a la Reunión

Nombre	Cargo	Asistencia a reunión
Jheferson Vargas	Navegación y perfil	Sí
Samuel Fernandez	Login y registro	Sí
Rolando Choque	Gestión de pedidos	Sí
Gaby Zanabria	Gestión de pedidos	Sí
Manuel Arteaga	Gestión de productos	Sí
Sebastián Jaramillo	Gestión de productos	Sí
Martin	Pruebas y documentación	Sí

II. Objetivos de la Reunión

- Revisar el avance del frontend, la API REST en .NET y PostgreSQL, manteniendo la distribución de módulos de la semana 1.
- Identificar comprobaciones de integración, validaciones y mensajes de error necesarias para preparar la demostración local.
- Organizar el seguimiento de los siete integrantes y el registro de incidencias.

III. Desarrollo de la Reunión

Avance revisado: interfaces React y Vite de acceso, registro, navegación, perfil, pedidos y publicaciones; backend con controladores de autenticación, catálogo, ventas y reportes; scripts de tablas, datos, funciones y triggers.

Integración: revisar conjuntamente la comunicación interfaz–API–PostgreSQL y comprobar que productos y pedidos conserven sus cambios. Las incidencias detectadas deberán registrarse antes de la demostración.

Seguimiento propuesto para Jheferson y Samuel: verificar rutas, navegación y perfil; revisar acceso, registro y validaciones de los formularios.

Seguimiento propuesto para Rolando y Gaby: revisar gestión de pedidos, datos capturados y persistencia de cambios; comprobar mensajes de error y estados de los pedidos.

Seguimiento propuesto para Manuel y Sebastián: revisar altas, consultas, modificaciones y bajas de publicaciones, formularios y restricciones de sus campos.

Seguimiento propuesto para Martin: consolidar las incidencias, reunir evidencias y revisar las instrucciones del README junto con los responsables de cada módulo.

Coordinación propuesta: continuar con ramas y Pull Requests; revisar archivos compartidos antes de integrar y preparar una demostración con datos de la base. Cierre a las 00:00 del 18/10/2026.