UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS	**EQUIPO DE DESARROLLO DE SOFTWARE**

Tema	Semana 3 Revisión funcional local BORRADOR				
Minuta elaborada por	Equipo TWM Shopping	**Fecha**	Por confirmar	**Inicio**	Por confirmar
				Término	Por confirmar

I. Asistencia a la Reunión

Nombre	Cargo	Asistencia a reunión
Jheferson Vargas	Navegación y perfil	Por confirmar
Samuel Fernandez	Login y registro	Por confirmar
Rolando Choque	Gestión de pedidos	Por confirmar
Gaby Zanabria	Gestión de pedidos	Por confirmar
Manuel Arteaga	Gestión de productos	Por confirmar
Sebastián Jaramillo	Gestión de productos	Por confirmar
Martin	Pruebas y documentación	Por confirmar

II. Objetivos de la Reunión

- Revisar los requisitos de Tecnologías Web y Móviles y preparar la demostración del sistema en modo local.
- Verificar la navegación, los formularios, los CRUD, los permisos y la conexión con PostgreSQL.
- Definir el seguimiento de la entrega y los pendientes previos al traslado a Raspberry Pi.

III. Desarrollo de la Reunión

Borrador para validación del equipo. La fecha, las horas, la asistencia y los acuerdos de esta reunión no están confirmados; las responsabilidades siguientes son propuestas de seguimiento.

Estado técnico comprobado al 09/11/2026: frontend React y MUI, API .NET y PostgreSQL integrados. Lint, 14 pruebas de dominio y compilación aprobados. Hay fotografías referenciales por categoría, priorizando las propias.

Jheferson Vargas: revisar navegación, menú de categorías y adaptación móvil. Samuel Fernandez: comprobar acceso, registro, cambio de contraseña y mensajes de validación, sin exponer claves.

Rolando Choque: revisar el flujo de pedidos y su persistencia. Gaby Zanabria: comprobar compras, devoluciones y mensajes de error, usando una base aislada para pruebas de escritura.

Manuel Arteaga: revisar formularios y CRUD de publicaciones. Sebastián Jaramillo: comprobar catálogo, variantes, stock, ofertas e imágenes referenciales identificadas.

Martin: consolidar la matriz de requisitos, incidencias y evidencias; comprobar README, minutas y archivos necesarios para ejecutar el proyecto local.

Pendientes para acordar: confirmar esta minuta, revisar la demostración en equipo y registrar responsables y plazos. Raspberry Pi queda para la siguiente etapa; no se presenta como configurada. Repositorio actualizado en main.