UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS

EQUIPO DE DESARROLLO DE SOFTWARE

Tema	***Semana 1 · Organización y reparto de módulos***				
Minuta elaborada por	Equipo de trabajo	**Fecha**	04/10/2026	**Inicio**	14:00
				Término	14:30

I. Asistencia a la Reunión

Nombre	Cargo	Asistencia a reunión
Jheferson Vargas	Navegación y perfil	Sí
Samuel Fernandez	Login y registro	Sí
Rolando Choque	Gestión de pedidos	Sí
Gaby Zanabria	Gestión de pedidos	Sí
Manuel Arteaga	Gestión de productos	Sí
Sebastián Jaramillo	Gestión de productos	Sí

II. Objetivos de la Reunión

- **Organizar el desarrollo de TWM Shopping y distribuir los módulos y rutas entre los seis integrantes.**
- **Definir la navegación común y los acuerdos de colaboración en GitHub para integrar el trabajo del equipo.**

III. Desarrollo de la Reunión

- **Reunión virtual con los seis integrantes. Se abordaron el reparto de módulos, la navegación y el uso de Codex y Copilot como apoyo al desarrollo.**
- **Jheferson: instalar react-router-dom; crear AppLayout, Navbar y Sidebar responsive, menú de usuario y perfil; configurar rutas y conectar los CRUD.**
- **Samuel: desarrollar /login y /registro, fuera del Navbar y Sidebar. Rolando y Gaby: gestión de pedidos (/crud-1). Manuel y Sebastián: gestión de productos (/crud-2); cada equipo exportará su componente principal.**
- **Acuerdos: trabajar en ramas individuales, registrar commits y enviar Pull Requests a main. Jheferson queda a cargo de App.jsx, routes.jsx, components/layout/ y pages/UserProfile/; cualquier cambio se coordina antes en el grupo.**
- **Al integrar la navegación, todos ejecutarán npm install. Resultado: distribución de módulos aceptada y responsables definidos para las rutas y los archivos compartidos.**
- **Repositorio: https://github.com/TheManuel5/TWM-Shopping**