UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS

EQUIPO DE DESARROLLO DE SOFTWARE

Tema	***Semana 2 · Desarrollo e integración de TWM Shopping***				
Minuta elaborada por	Equipo de trabajo	**Fecha**	17/10/2026	**Inicio**	23:00
				Término	24:00

I. Asistencia a la Reunión

Nombre	Cargo	Asistencia a reunión
Jheferson Vargas	Navegación y perfil	Sí
Samuel Fernandez	Login y registro	Sí
Rolando Choque	Gestión de pedidos	Sí
Gaby Zanabria	Gestión de pedidos	Sí
Manuel Arteaga	Gestión de productos	Sí
Sebastián Jaramillo	Gestión de productos	Sí
Martin	Integrante del equipo	Sí

II. Objetivos de la Reunión

- **Revisar el desarrollo del frontend, backend y base de datos, manteniendo la distribución de módulos de la primera semana.**
- **Organizar la revisión de integración, los ajustes pendientes y la preparación de la demostración del proyecto.**

III. Desarrollo de la Reunión

- **Estado del proyecto: frontend, backend y base de datos desarrollados. La etapa de trabajo se centra en revisar la integración y preparar la presentación del sistema.**
- **Frontend: React y Vite, con navegación, perfil, acceso y registro, gestión de pedidos y gestión de productos. Se mantiene la responsabilidad por módulos definida en la primera reunión.**
- **Backend y datos: API REST en .NET y PostgreSQL. El repositorio contiene controladores de autenticación, catálogo, ventas y reportes, junto con scripts de tablas, datos, funciones y triggers.**
- **Seguimiento: cada integrante mantiene su módulo asignado. Revisión conjunta de la comunicación entre interfaz, API y base de datos.**
- **Acciones de seguimiento propuestas: comprobar acceso con usuarios de prueba, persistencia de cambios en productos y pedidos, validaciones y mensajes de error; registrar incidencias y preparar evidencias para la demostración.**
- **Coordinación propuesta: continuar con ramas y Pull Requests en GitHub, revisar cambios compartidos antes de integrarlos y comprobar la ejecución local con las instrucciones del README.**